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Oggetto: CONSEGNA: Contratto appalto Porticciolo Bocca di Magra - Comune Ameglia/IMS in Ati -
Istanza Memo 23 febbraio 2020 - Riunione 25 febbraio 2020

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 08/04/2020, 18:26

A: italiamarineservicesrl@pec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/04/2020 alle ore 18:26:14 (+0200) il messaggio

"Contratto appalto Porticciolo Bocca di Magra - Comune Ameglia/IMS in Ati - Istanza Memo 23
febbraio 2020 - Riunione 25 febbraio 2020" proveniente da "italiamarineservicesrl@pec.it"

ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it"

e stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200408182613.21459.350.1.67 @ pec.aruba.it

— postacert.eml|

Oggetto: Contratto appalto Porticciolo Bocca di Magra - Comune Ameglia/IMS in Ati - Istanza
Memo 23 febbraio 2020 - Riunione 25 febbraio 2020

Mittente: ITALIA MARINE SERVICE <italiamarineservicesrl@pec.it>

Data: 08/04/2020, 18:26

A: protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it

CC: area.llpp@comune.ameglia.sp.it, segretario@pec.comune.ameglia.sp.it,
bilancio_ardigo@comune.ameglia.sp.it, sindaco@comune.ameglia.sp.it, afrati21@gmail.com,
emanuele8107@live.it, area.amministrativa@pec.comune.ameglia.sp.it

Spett.le Ente,

in riferimento all'oggetto sopraindicato, visto il lungo tempo trascorso dalla data del nostro ultimo
incontro del 25 febbraio 2020 [43 gg], siamo con la presente a riepilogare le criticita evidenziate e il
relativo aggiornamento.

Preliminarmente si dichiara nuovamente, come gia avvenuto durante la riunione, la volonta della societa
ad esercitare l'attivita di gestione del Porto Turistico di Bocca di Magra nel rispetto di tutte le normative
previste. (ambientali - urbanistiche -demaniali etc.)

Per tale motivo ¢ opportuno che il Comune di Ameglia, alla luce delle disposizioni della normativa
generale sulle Attivita Produttive e di quella particolare in materia di Porti Turistici (cosi come
classificato dal D.PR. 509/1997 - Consiglio di Stato n.5414/2019) proceda nel fare tutto quanto
necessario per consentire la piu rapida, spedita ed efficace prestazione dei servizi impegnandosi a
svolgere ogni attivita e a prestare ogni collaborazione al fine di rendere possibile I’adempimento da parte
di IMS.

Relativamente all'istanza di cui al 23 febbraio 2020 oggetto di riunione del 25 febbraio 2020, seguendo
I’ordine cronologico delle criticita da risolvere, si precisa quanto segue:
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Criticitan® 1:

1. Ritardo di circa un anno dalla data di pubblicazione del bando alla data di
consegna della struttura (26.03.2019) per causa imputabile allAmministrazione
Comunale — Definizione soluzione

Istanza: Estratto Memo 25.02.2020:
In conclusione,

“Si invita il Comune a proporre una soluzione bonaria finalizzata a recuperare la perdita
dell’attivita pari ad una stagione operativa.

Si evidenzia la massima disponibilita da parte del Gestore ad addivenire ad una soluzione
bonaria che, a titolo di esempio possa essere 1) il prolungamento della durata dell’affidamento
per un periodo pari a quello perso o ii) il rimborso del danno subito in termini di danno
emergente e lucro cessante.”

Aggiornamento al 8.04.2020:

Alla data attuale non abbiamo ancora ricevuto alcun riscontro né scritto né tantomeno verbale.

Chiediamo gentilmente di provvedere entro e non oltre il 15 aprile 2020.

Criticita n® 2:

2. Consegna definitiva delle aree inerenti I'approdo turistico denominato “Porticciolo Bocca di
Magra”

Istanza: Estratto Memo 25.02.2020:

In conclusione,
1. In riferimento al limite oggettivo:

Si invita il Comune a individuare una data certa, definitiva di consegna delle aree sia dal punto di
vista tecnico-fisico, sia da quello amministrativo oggetto del Porticciolo di Bocca di Magra.

2. In riferimento al limite normativo:

Si invita pertanto il Comune, nel rispetto di quanto dallo stesso definito, a comunicare al Gestore un
cronoprogramma dettagliato relativo ai propri adempimenti inerenti i) Lavori di manutenzione
straordinaria (relativi a quelli necessari ed obbligatori per la sicurezza e la funzionalita dell’approdo)
e i ii) Lavori obbligatori per il rispetto delle norme ambientali e Piano di Parco.

3. In riferimento al limite quantitativo:
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Si invita pertanto il Comune, nel rispetto di quanto dallo stesso definito, a comunicare una data entro
la quale la capacita del porticciolo sara portata a 223 posti barca.

In alternativa, in pendenza del periodo di mancato utilizzo dei posti barca inutilizzabili, si richiede al
Comune come intenda procedere.

Aggiornamento al 8.04.2020:

Alla data odierna non abbiamo ricevuto alcun riscontro scritto in merito alla sopraindicata criticita.
Da brevi colloqui telefonici con alcuni funzionari sembrerebbe in corso l'istruttoria amministrativa.

Si tiene nuovamente a precisare che le aree oggetto di consegna al Gestore dovranno essere tutte
guelle necessarie e sufficienti per I'esercizio dell’attivita d’impresa funzionale ad un Porto Turistico
con una capacita produttiva di 223 posti barca e dei minimi servizi connessi.

Criticita n® 3:

3. Ripartizione obblighi Comune Ameglia — Gestore — Definizione cronoprogramma obblighi
Comune di Ameglia

Istanza: Estratto Memo 25.02.2020:

In conclusione:

Si richiede espressamente al Comune di Ameglia una definizione di un cronoprogramma
per l'espletamento degli obblighi contrattuali.

Aggiornamento al 8.04.2020:

Alla data odierna non abbiamo ricevuto alcun riscontro né scritto né tantomeno verbale.

Chiediamo gentilmente di provvedere entro e non oltre il 15 aprile 2020.

Criticita n° 4:

4. Lavori di natura straordinaria di competenza del Comune ancora da eseguire —
Tempi e modalita di esecuzione
Istanza: Estratto Memo 25.02.2020:

“In conclusione:

Si richiede espressamente al Comune di Ameglia una definizione di un cronoprogramma per
I'espletamento dei lavori di natura straordinaria. Oltremodo si richiede una soluzione adeguata e
condivisa relativa ai posti barca non agibili”
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Aggiornamento al 8.04.2020:

Alla data odierna non abbiamo ricevuto alcun riscontro scritto né tantomeno verbale.

Nel caso in cui non si abbia notizie in merito entro il 15 aprile 2020, relativamente agli interventi di
competenza del Comune di Ameglia, la societa scrivente propone di procedere nel seguente modo:

a. Lavori di manutenzione straordinaria _necessari ed obbligatori di cui al p.to a.1 gia
autorizzati dal Comune in quanto rientranti nel perimetro dell’art. 5 del contratto d’appalto
sottoscritto: IMS, in applicazione del contratto, riprendera i lavori precedentemente sospesi
dal Comune.

b. Lavori di manutenzione straordinaria necessari ed obbligatori di cui al p.to a.2 non
ancora autorizzati da parte del Comune: IMS rimarra in attesa dell’esecuzione diretta da
parte dell’Ente con applicazione pro — quota dei danni derivanti dal mancato utilizzo dei
posti barca ancora inagibili.

C. Lavori obbligatori per il rispetto delle norme ambientali e dell’adequamento
dell'approdo alla normativa vigente: IMS procedera ad eseguire le dovute verifiche presso
gli enti competenti con successiva comunicazione al Comune di Ameglia.

Criticita n® 5:

5. Rendicontazione spese lavori di natura straordinaria esequiti dal Gestore per
conto del Comune
Istanza: Estratto Memo 25.02.2020:

“In conclusione:
Si richiede al Comune quali modalita voglia attuare per corrispondere quanto dovuto.

Si sottolinea la massima disponibilita da parte del Gestore ad addivenire ad una soluzione
bonaria relativamente alle modalita di corresponsione delle somme a credito IMS per
I'esecuzione dei lavori di natura straordinaria di competenza del Comune.”

Aggiornamento al 8.04.2020:

Alla data odierna non abbiamo ricevuto alcun riscontro scritto né tantomeno verbale.

Nel caso in cui non si abbia notizie in merito entro il 15 aprile 2020 e/o non si riescano a definire le
modalita di corresponsione delle somme a credito IMS, si procedera mediante procedura
ordinaria.

Criticitan® 6:

6. Quantificazione danno esercizio 2019 — modalita di corresponsione
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Istanza: Estratto Memo 25.02.2020:

“Si richiede al Comune quali modalita voglia corrispondere quanto dovuto in termini di
danno da lucro cessante e come intenda procedere per I'anno 2020 al fine di poter
permettere al Gestore di utilizzare un numero di posti barca pari a 123 p.b. ai fini
commerciali”

Aggiornamento al 8.04.2020:

Alla data odierna non abbiamo ricevuto alcun riscontro scritto né tantomeno verbale.

Nel caso in cui non si abbia notizie in merito entro il 15 aprile 2020 e/o non si riescano a definire le
modalita di corresponsione delle somme a credito IMS, si procedera mediante procedura
ordinaria.

Criticitan® 7:

7. Determinazione Canone variabile quota 2019 in favore del Comune
Istanza: Estratto Memo 25.02.2020:

“Si precisa che i dati individuati sono oggetto ancora di necessaria revisione derivante da:

1) chiarimenti che deve fornire I'Amministrazione Comunale (se I'applicazione della base di calcolo deve
ricomprendere anche gli Utenti stanziali ai quali viene applicata gia una tariffa imposta dal Comune
inquadrabile come rimborso e quale regime iva applicabile a tale tariffa)”

}_\ggiornamento al 8.04.2020:

Alla data odierna non abbiamo ricevuto alcun riscontro scritto né tantomeno verbale.

Si richiede gentilmente di fornire i dovuti chiarimenti entro il 15 aprile 2020 cosi da poter termine il
calcolo definitivo relativo al canone variabile a favore del Comune.

Rimanendo a disposizione per eventuali appuntamenti operativi anche via skipe, porgiamo cordiali
saluti.

Dott. Manolo Cacciatori

Responsabile delegato per conto IMS in Ati dei rapporti con il Comune di Ameglia in merito al Contratto di Gestione appalto Porticciolo di Bocca di Magra
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