
OggeƩo: CONSEGNA: ContraƩo appalto PorƟcciolo Bocca di Magra - Comune Ameglia/IMS in AƟ -
Istanza Memo 23 febbraio 2020 - Riunione 25 febbraio 2020
MiƩente: posta-cerƟficata@pec.aruba.it
Data: 08/04/2020, 18:26
A: italiamarineservicesrl@pec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/04/2020 alle ore 18:26:14 (+0200) il messaggio
"ContraƩo appalto PorƟcciolo Bocca di Magra - Comune Ameglia/IMS in AƟ - Istanza Memo 23
febbraio 2020 - Riunione 25 febbraio 2020" proveniente da "italiamarineservicesrl@pec.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it"
è stato consegnato nella casella di desƟnazione.
IdenƟficaƟvo messaggio: opec292.20200408182613.21459.350.1.67@pec.aruba.it

postacert.eml

OggeƩo: ContraƩo appalto PorƟcciolo Bocca di Magra - Comune Ameglia/IMS in AƟ - Istanza
Memo 23 febbraio 2020 - Riunione 25 febbraio 2020
MiƩente: ITALIA MARINE SERVICE <italiamarineservicesrl@pec.it>
Data: 08/04/2020, 18:26
A: protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it
CC: area.llpp@comune.ameglia.sp.it, segretario@pec.comune.ameglia.sp.it,
bilancio_ardigo@comune.ameglia.sp.it, sindaco@comune.ameglia.sp.it, afraƟ21@gmail.com,
emanuele8107@live.it, area.amministraƟva@pec.comune.ameglia.sp.it

Spett.le Ente,

in  riferimento  all'oggetto  sopraindicato,  visto  il  lungo  tempo  trascorso  dalla  data  del  nostro  ultimo
incontro del 25 febbraio 2020 [43 gg], siamo con la presente a riepilogare le criticità evidenziate e il
relativo aggiornamento.

Preliminarmente si dichiara nuovamente, come già avvenuto durante la riunione, la volontà della società
ad esercitare l'attività di gestione del Porto Turistico di Bocca di Magra nel rispetto di tutte le normative
previste. (ambientali - urbanistiche -demaniali etc.)

Per  tale  motivo è  opportuno che il  Comune di  Ameglia,  alla  luce delle  disposizioni  della  normativa
generale  sulle  Attività  Produttive  e  di  quella  particolare  in  materia  di  Porti  Turistici  (così  come
classificato  dal  D.P.R.  509/1997  -  Consiglio  di  Stato  n.5414/2019)  proceda  nel  fare  tutto  quanto
necessario  per  consentire  la  più  rapida,  spedita  ed  efficace  prestazione  dei  servizi  impegnandosi  a
svolgere ogni attività e a prestare ogni collaborazione al fine di rendere possibile l’adempimento da parte
di IMS.

Relativamente all'istanza di cui al 23 febbraio 2020 oggetto di riunione del 25 febbraio 2020, seguendo
l’ordine cronologico delle criticità da risolvere, si precisa quanto segue:
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CriƟcità n° 1:

1. Ritardo  di  circa  un  anno dalla  data  di  pubblicazione  del  bando alla  data  di
consegna  della  struƩura  (26.03.2019)  per  causa  imputabile  all’Amministrazione
Comunale – Definizione soluzione

Istanza: EstraƩo Memo 25.02.2020:

In conclusione,

“Si  invita  il  Comune a proporre una soluzione bonaria finalizzata a  recuperare la perdita
dell’aƫvità pari ad una stagione operaƟva.

Si evidenzia la massima disponibilità da parte del Gestore ad addivenire ad una soluzione
bonaria che, a titolo di esempio possa essere i) il prolungamento della durata dell’affidamento
per un periodo pari  a quello perso o ii)  il  rimborso del danno subito in termini di  danno
emergente e lucro cessante.”
 

Aggiornamento al 8.04.2020:

Alla data aƩuale non abbiamo ancora ricevuto alcun riscontro né scriƩo né tantomeno verbale.

Chiediamo genƟlmente di provvedere entro e non oltre il 15 aprile 2020.

CriƟcità n° 2:

2. Consegna definiƟva delle aree inerenƟ l’approdo turisƟco denominato “PorƟcciolo Bocca di
Magra”

Istanza: EstraƩo Memo 25.02.2020:

In conclusione,
1. In riferimento al limite oggeƫvo:

Si invita il Comune a individuare una data certa, definiƟva di consegna delle aree sia dal punto di
vista tecnico-fisico, sia da quello amministraƟvo oggeƩo del PorƟcciolo di Bocca di Magra.

2. In riferimento al limite normaƟvo:

Si invita pertanto il Comune, nel rispeƩo di quanto dallo stesso definito, a comunicare al Gestore un
cronoprogramma  deƩagliato  relaƟvo  ai  propri  adempimenƟ  inerenƟ  i)  Lavori  di  manutenzione
straordinaria (relaƟvi a quelli necessari ed obbligatori per la sicurezza e la funzionalità dell’approdo)
e i ii) Lavori obbligatori per il rispeƩo delle norme ambientali e Piano di Parco.
3. In riferimento al limite quanƟtaƟvo:
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Si invita pertanto il Comune, nel rispeƩo di quanto dallo stesso definito, a comunicare una data entro
la quale la capacità del porƟcciolo sarà portata a 223 posƟ barca.
In alternaƟva, in pendenza del periodo di mancato uƟlizzo dei posƟ barca inuƟlizzabili, si richiede al
Comune come intenda procedere.

Aggiornamento al 8.04.2020:

Alla data odierna non abbiamo ricevuto alcun riscontro scriƩo in merito alla sopraindicata criƟcità.

Da brevi colloqui telefonici con alcuni funzionari sembrerebbe in corso l’istruƩoria amministraƟva.

Si Ɵene nuovamente a precisare che le aree oggeƩo di consegna al Gestore dovranno essere tuƩe
quelle necessarie e sufficienƟ per l’esercizio dell’aƫvità d’impresa funzionale ad un Porto TurisƟco
con una capacità produƫva di 223 posƟ barca e dei minimi servizi connessi.

CriƟcità n° 3:

3. Ripartizione obblighi Comune Ameglia – Gestore – Definizione cronoprogramma obblighi
Comune di Ameglia

Istanza: EstraƩo Memo 25.02.2020:

In conclusione:

Si richiede espressamente al Comune di Ameglia una definizione di un cronoprogramma
per l’espletamento degli obblighi contraƩuali.
 

Aggiornamento al 8.04.2020:

Alla data odierna non abbiamo ricevuto alcun riscontro né scriƩo né tantomeno verbale.

Chiediamo genƟlmente di provvedere entro e non oltre il 15 aprile 2020.

CriƟcità n° 4:

4. Lavori di natura straordinaria di competenza del Comune ancora da eseguire –
Tempi e modalità di esecuzione

Istanza: EstraƩo Memo 25.02.2020:

“In conclusione:
Si richiede espressamente al Comune di Ameglia una definizione di un cronoprogramma per
l’espletamento dei lavori di natura straordinaria. Oltremodo si richiede una soluzione adeguata e
condivisa relaƟva ai posƟ barca non agibili”
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Aggiornamento al 8.04.2020:

Alla data odierna non abbiamo ricevuto alcun riscontro scriƩo né tantomeno verbale.

Nel caso in cui non si abbia noƟzie in merito entro il 15 aprile 2020, relaƟvamente agli intervenƟ di
competenza del Comune di Ameglia, la società scrivente propone di procedere nel seguente modo:

a. Lavori di manutenzione straordinaria necessari ed obbligatori di cui al p.to a.1 già
autorizzaƟ dal Comune in quanto rientranƟ nel perimetro dell’art. 5 del contraƩo d’appalto
soƩoscriƩo: IMS, in applicazione del contraƩo, riprenderà i lavori precedentemente sospesi
dal Comune.
b.  Lavori di manutenzione straordinaria necessari ed obbligatori di cui al p.to a.2 non
ancora autorizzaƟ da parte del Comune: IMS rimarrà in aƩesa dell’esecuzione direƩa da
parte dell’Ente con applicazione pro – quota dei danni derivanƟ dal mancato uƟlizzo dei
posƟ barca ancora inagibili.
c. Lavori  obbligatori  per  il  rispeƩo  delle  norme  ambientali  e  dell’adeguamento
dell’approdo alla normaƟva vigente: IMS procederà ad eseguire le dovute verifiche presso
gli enƟ competenƟ con successiva comunicazione al Comune di Ameglia.

CriƟcità n° 5:

5. Rendicontazione spese lavori  di  natura straordinaria  eseguiƟ dal  Gestore per
conto del Comune 

Istanza: EstraƩo Memo 25.02.2020:

“In conclusione:
Si richiede al Comune quali modalità voglia aƩuare per corrispondere quanto dovuto.

Si soƩolinea la massima disponibilità da parte del Gestore ad addivenire ad una soluzione
bonaria  relaƟvamente  alle  modalità  di  corresponsione  delle  somme a  credito  IMS per
l’esecuzione dei lavori di natura straordinaria di competenza del Comune.”
 

Aggiornamento al 8.04.2020:

Alla data odierna non abbiamo ricevuto alcun riscontro scriƩo né tantomeno verbale.

Nel caso in cui non si abbia noƟzie in merito entro il 15 aprile 2020 e/o non si riescano a definire le
modalità  di  corresponsione  delle  somme  a  credito  IMS,  si  procederà  mediante  procedura
ordinaria.

CriƟcità n° 6:

6. QuanƟficazione danno esercizio 2019 – modalità di corresponsione
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Istanza: EstraƩo Memo 25.02.2020:

“Si richiede al Comune quali modalità voglia corrispondere quanto dovuto in termini di
danno  da  lucro  cessante  e  come  intenda  procedere  per  l’anno  2020  al  fine  di  poter
permeƩere  al  Gestore  di  uƟlizzare  un  numero  di  posƟ  barca  pari  a  123  p.b.  ai  fini
commerciali”
 

Aggiornamento al 8.04.2020:

Alla data odierna non abbiamo ricevuto alcun riscontro scriƩo né tantomeno verbale.

Nel caso in cui non si abbia noƟzie in merito entro il 15 aprile 2020 e/o non si riescano a definire le
modalità  di  corresponsione  delle  somme  a  credito  IMS,  si  procederà  mediante  procedura
ordinaria.

 
CriƟcità n° 7:

7. Determinazione Canone variabile quota 2019 in favore del Comune
Istanza: EstraƩo Memo 25.02.2020:

“Si precisa che i daƟ individuaƟ sono oggeƩo ancora di necessaria revisione derivante da:
1) chiarimenƟ che deve fornire l’Amministrazione Comunale (se l’applicazione della base di calcolo deve
ricomprendere anche gli UtenƟ stanziali ai quali viene applicata già una tariffa imposta dal Comune
inquadrabile come rimborso e quale regime iva applicabile a tale tariffa)”

 
Aggiornamento al 8.04.2020:

Alla data odierna non abbiamo ricevuto alcun riscontro scriƩo né tantomeno verbale.

Si richiede genƟlmente di fornire i dovuƟ chiarimenƟ entro il 15 aprile 2020 cosi da poter termine il
calcolo definiƟvo relaƟvo al canone variabile a favore del Comune.

Rimanendo a disposizione per eventuali appuntamenƟ operaƟvi anche via skipe, porgiamo cordiali
saluƟ.

DoƩ. Manolo Cacciatori

Responsabile delegato per conto IMS in AƟ dei rapporƟ con il Comune di Ameglia in merito al ContraƩo di GesƟone appalto PorƟcciolo di Bocca di Magra 
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Allegati:

daƟcert.xml 1,5 kB

postacert.eml 97,1 kB
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